

京港澳高速公路京石段 2024 年路面病害处治工程

中期支付证书

第 2 期 (编号: LM-ZJ-2024-02)

致: 河北石高速公路开发有限公司:

根据合同协议书、合同条款及投标书附录的规定, 经审查符合合同支付条件, 批准京港澳高速公路京石段 2024 年路面病害处治工程合同段承包单位河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司联合体提出的第 2 期 (编号: LM-ZJ-2024-02) 付款申请。请予以支付总金额人民币 3276907.89 (大写: 叁佰贰拾柒万陆仟玖佰零柒元捌角玖分) 为本期支付的全部付款。

总监理工程师:



京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

中期支付证书

编号: LM-ZJ-2024-02

建设单位: 河北北京石高速公路开发有限公司
监理单位: 河北通达工程监理咨询有限公司
承包单位: 河北交投路桥建设开发有限公司

河北高速公路工程养护科技有限公司

2024年12月10日

支付汇总表

项目名称:京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

监理单位:河北通达工程监理咨询有限公司

承包单位:河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

建设单位:河北京石高速公路开发有限公司

截止日期:2024年12月10日

编号: LW-ZJ-2024-02

序号	章次	项目名称	合同金额(元)	到本期末完成		到上期末完成		本期完成	
				金额(元)	占合同价	金额(元)	占合同价	金额(元)	占合同价
1	100	总则	325759.00	325759.00	100.00%	216753.52	66.54%	109005.48	33.46%
2	300	路面	8932011.00	9179631.46	102.77%	6011729.05	67.31%	3167902.41	35.47%
3	600	安全设施及预埋管线	209394.00	209855.44	100.22%	209855.44	100.22%	0.00	0.00%
4		暂列金额	284015.00						
5		小计	9751179.00	9715245.90	99.63%	6438338.01	66.03%	3276907.89	33.61%
6		变更金额		0.00		0.00		0.00	
7		索赔金额		0.00		0.00		0.00	
8		逾期交工违约金		0.00		0.00		0.00	
9		合计		9715245.90		6438338.01		3276907.89	
10		质量保证金(3%)		-291457.38		-193150.14		-98307.24	
11		返还质量保证金(3%)		0.00		0.00		0.00	
12		农民工工资保障金(2%)		-194304.92		-128766.76		-65538.16	
13		返还农民工工资保障金(2%)		0.00		0.00		0.00	
14		合计支付	9229483.60			6116421.14		3143086.49	

项目经理:

林敏

监理工程师:

王生华

建设单位:

魏虎



项目名称:京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

清单支付报表

监理单位:河北通达工程监理咨询有限公司

承包单位:河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

截止日期:2024年12月10日

建设单位:河北京石高速公路开发有限公司

编号:LM-ZJ-2024-02 第1页 共4页

子目号	子目名称	单位	单价 (元)	合同数量		到本期末累计完成			到上期末累计完成			本期完成		
				工程量	合同金额 (元)	工程量	金额(元)	百分比	工程量	金额(元)	百分比	工程量	金额(元)	百分比
101	通则													
101-1	保险费													
-a	按合同条款规定,提供建筑工程一切险	总额	28298.60	1	28299	1	28298.60	100.00%		18818.57	0.00%	0.335	9480.03	33.50%
-b	按合同条款规定,提供第三者责任险	总额	6000.00	1	6000	1	6000.00	100.00%		3990.00	0.00%	0.335	2010.00	33.50%
102	工程管理													
102-1	竣工文件	总额	10000.00	1	10000	1	10000.00	100.00%		6650.00	0.00%	0.335	3350.00	33.50%
102-2	施工环保费	总额	50000.00	1	50000	1	50000.00	100.00%		33250.00	0.00%	0.335	16750.00	33.50%
102-3	安全生产费	总额	146464.62	1	146465	1	146464.40	100.00%		97522.61	0.00%	0.334	48941.79	33.40%
104	承包人驻地建设													
104-1	承包人驻地建设	总额	84996.00	1	84996	1								
本章合计(元):109005.48元							325759	100.00%		56022.84	0.00%	0.335	28473.66	33.50%

编制: 周迪

项目经理: 林政

监理工程师:

建设单位:



项目名称:京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

监理单位:河北通达工程咨询有限公司

清单支付报表

承包单位:河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

建设单位:河北京石高速公路开发有限公司

编号: LW-ZJ-2024-02

截止日期:2024年12月10日

第2页 共4页

建设单位：河北京石高速公路开发有限公司														编 号：LM-ZJ-2024-02		第2页 共4页	
子目号	子目名称	单位	单价 (元)	合同数量		到本期末累计完成			到上期末累计完成			本期完成					
				工程量	合同金额 (元)	工程量	金额(元)	百分比	工程量	金额(元)	百分比	工程量	金额(元)	百分比			
308	透层和黏层																
308-2	黏层																
-a	SBR改性乳化沥青黏层油(0.6L/m²)	m²	2.98	19158.20	57091	18821.65	56088.52	98.24%	18821.65	56088.52	98.24%	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
-b	微罩面黏层(0.3kg/m²)	m²	2.67	22308.00	59562	22308.00	59562.36	100.00%	22308.00	59562.36	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
310	沥青表面处治与封层																
310-2	封层																
-a	改性沥青防水粘结层(1.8kg/m²)	m²	8.00	60218.50	481748	60398.56	483188.48	100.30%	60398.56	483188.48	100.30%	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
310-3	侧壁处治(1.0kg/m²)	m²	5.00	817.59	4088	812.06	4060.30	99.32%	812.06	4060.30	99.32%	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
311	改性沥青及改性沥青混合料																
311-1	细粒式改性沥青混合料路面																
-a	厚40mmAC-13C	m³	50.50	60218.50	3041034	60398.56	3050127.28	100.30%	60398.56	3050127.28	100.30%	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
-b	厚60mmAC-13C	m³	75.56	3408.20	257524	3320.20	250874.31	97.42%	3320.20	250874.31	97.42%	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
-c	AC-13C调平层	m³	1312.20	221.875	291445	338.30	443917.26	152.47%	338.30	443917.26	152.47%	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
311-5	15mm微表处	m²	20.00	22308.00	446160	22308.00	446160.00	100.00%	22308.00	446160.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
本页小计(元)：0.00元																	
本章合计(元)：3167902.41元																	

编制:

周建

项目经理:

林勃

监理工程师:

王树伟

建设单位:

魏浩兴

项目名称:京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

清单支付报表

监理单位:河北通达工程监理咨询有限公司

承包单位:河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

截止日期:2024年12月10日

建设单位:河北京石高速公路开发有限公司

编号:LM-ZJ-2024-02

第3页 共4页

子目号	子目名称	单位	单价 (元)	合同数量		到本期末累计完成		到上期末累计完成		本期完成	
				工程量	合同金额 (元)	工程量	金额(元)	百分比	工程量	金额(元)	百分比
315	旧路面病害处治										
315-1	旧路面铣刨										
-a	铣刨沥青路面20mm	m ²	4.00	11175.00	44700	11175.00	44700.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%
-b	铣刨沥青路面40mm	m ²	4.23	63288.50	267710	63468.56	268472.01	100.28%	52144.56	220571.49	82.39%
-c	铣刨沥青路面60mm	m ²	4.85	3408.20	16530	3320.20	16102.97	97.42%	3320.20	16102.97	97.42%
-d	铣刨沥青路面0~15mm	m ²	3.00	264.00	792	8376.00	25128.00	3172.73%	25128.00	3172.73%	0.00%
-e	拉毛10mm	m ²	1.50	8254.00	12381	8254.00	12381.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%
315-2	裂缝处治										
-a	热沥青灌缝	m	5.00	8322.90	41615	8323.00	41615.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%
-b	高聚物注浆	m ³	65.00	1102.50	71663	1102.50	71662.50	100.00%	0.00	0.00	0.00%
-c	地聚物注浆	m ³	65.00	10500.00	682500	10500.00	682500.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%
-d	注水泥浆	m ³	726.25	106.90	77636	199.60	144959.50	186.72%	0.00	0.00	0.00%
-e	清缝灌封胶	m ³	2.68	1056.00	2830	1056.00	2830.08	100.00%	0.00	0.00	0.00%
316	环氧接枝高粘复合改性沥青混凝土										
316-1	2.5cm环氧接枝高粘复合改性沥青混凝土	m ²	84.15	11175.00	940376	11175.00	940376.25	100.00%	0.00	0.00	0.00%
316-2	4cm环氧接枝高粘复合改性沥青混凝土SMA-10	m ²	138.86	11324.00	1572451	11324.00	1572450.64	100.00%	0.00	0.00	0.00%
316-3	水性环氧乳化沥青粘层	m ²	25.00	22499.00	562475	22499.00	562475.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%
本页小计(元): 3167902.41元											
本章合计(元): 3167902.41元											

编制:

陈达

项目经理:

林放

监理工程师:

李林

建设单位:

康浩

清单支付报表

项目名称:京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

承包单位:河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

监理单位:河北通达工程监理咨询有限公司

建设单位:河北京石高速公路开发有限公司

截止日期:2024年12月10日

编 号: LM-ZJ-2024-02 第4页 共4页

建设单位：河北京石高速公路开发有限公司													编 号：LM-ZJ-2024-02		第4页 共4页	
子目号	子目名称	单位	单价 (元)	合同数量		到本期末累计完成			到上期末累计完成			本期完成				
				工程量	合同金额 (元)	工程量	金额 (元)	百分比	工程量	金额 (元)	百分比	工程量	金额 (元)	百分比		
605	道路交通标线															
605-1	热熔型涂料路面标线															
-a	热熔反光型	m²	35.00	2148.70	75205	2151.70	75309.50	100.14%	2151.70	75309.50	100.14%	0.00	0.00	0.00%		
-b	热熔凸起型	m²	89.08	1377.80	122734	1381.80	123090.74	100.29%	1381.80	123090.74	100.29%	0.00	0.00	0.00%		
-c	清铣标线	m²	12.00	954.60	11455	954.60	11455.20	100.00%	954.60	11455.20	100.00%	0.00	0.00	0.00%		
本章合计 (元)：0.00元							309855.44			209855.44			0.00	0.00%		
编制： 尉建 项目经理： 林放 监理工程师： 王																

编制:

项目经理: 林放

监理工程师:

建设单位:

项目经理部



京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程
中间计量支付汇总表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

计量编号：LM-ZJ-2024-02

监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

截止日期：2024.12.10

子目号	子目名称	计量表编号	单位	单价(元)	审批数量	审批金额(元)
	100章 总则					
101	通则					
101-1	保险费					
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	LM-ZJ-2024-02-100-1	总额	28298.6	0.335	9480.03
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	LM-ZJ-2024-02-100-2	总额	6000	0.335	2010.00
102	工程管理					
102-1	竣工文件	LM-ZJ-2024-02-100-3	总额	10000	0.335	3350.00
102-2	施工环保费	LM-ZJ-2024-02-100-4	总额	50000	0.335	16750.00
102-3	安全生产费	LM-ZJ-2024-02-100-5	总额	146464.62	0.334	48941.79
104	承包人驻地建设					
104-1	承包人驻地建设	LM-ZJ-2024-02-100-6	总额	84996	0.335	28473.66
合计						

项目经理：林放

监理工程师：

建设单位：



京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程
中间计量支付汇总表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

计量编号：LM-ZJ-2024-02

监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

截止日期：2024.12.10

子目号	子目名称	计量表编号	单位	单价(元)	审批数量	审批金额(元)
	300章 路面					
315	旧路面病害处治					
315-1	旧路面铣刨					
-a	铣刨沥青路面20mm	LM-ZJ-2024-02-300-1	m²	4.00	11175.00	44700.00
-b	铣刨沥青路面40mm	LM-ZJ-2024-02-300-2	m²	4.23	11324.00	47900.52
316	环氧接枝高粘复合改性沥青混凝土					
316-1	2.5cm环氧接枝高粘复合改性沥青混凝土SMA-10	LM-ZJ-2024-02-300-3	m²	84.15	11175.00	940376.25
316-2	4cm环氧接枝高粘复合改性沥青混凝土SMA-10	LM-ZJ-2024-02-300-4	m²	138.86	11324.00	1572450.64
316-3	水性环氧乳化沥青粘结层(0.3-0.5kg/m²)	LM-ZJ-2024-02-300-5	m²	25.00	22499.00	562475.00
合计						3162902.41

项目经理：林放

监理工程师：

建设单位：



京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

中间计量表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

日期：2024.12.10

监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

编号：LM-ZJ-2024-02-100-1

子目号	101-1-a	计量类别	合同
子目名称	建筑工程一切险		
起止桩号	K53+217-K257+016		
部 位	/	图号	/
中间交工证书编号	/	变更令编号	/
按合同条款规定，提供建筑工程一切险。			
计算公式：无			
计量单位：总额			
申报数量： 0.335		审批数量： 0.335	

编制：[Signature]

项目经理：林放

监理工程师



京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

中间计量表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

日期：2024.12.10

监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

编号：LM-ZJ-2024-02-100-2

子目号	101-1-b	计量类别	合同
子目名称	第三者责任险		
起止桩号	K53+217-K257+016		
部 位	/	图号	/
中间交工证书编号	/	变更令编号	/
按合同条款规定，提供第三者责任险。			
计算公式：无			
计量单位：总额			
申报数量： 0.335		审批数量： 0.335	

编制：温坤

项目经理：林放

监理工程师：



京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程
中间计量表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司
监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

日期：2024.12.10

编号：LM-ZJ-2024-02-100-3

子目号	102-1	计量类别	合同
子目名称	竣工文件		
起止桩号	K53+217-K257+016		
部 位	/	图号	/
中间交工证书编号	/	变更令编号	/
按合同条款规定，提供竣工文件费用。			
计算公式：无			
计量单位：总额			
申报数量： 0.335		审批数量： 0.335	

编制：温洪

项目经理：林牧

监理工程师：



京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

中间计量表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

日期：2024.11.20

监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

编号：LM-ZJ-2024-02-100-4

子目号	102-2	计量类别	合同
子目名称	施工环保费		
起止桩号	K53+217-K257+016		
部 位	/	图号	/
中间交工证书编号	/	变更令编号	/
按合同条款规定，提供施工环保费。			
计算公式：无			
计量单位：总额			
申报数量： 0.335		审批数量： 0.335	

编制：胡建

项目经理：林牧

监理工程师：印建



京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

中间计量表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

日期：2024.12.10

监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

编号：LM-ZJ-2024-02-100-5

子目号	102-2	计量类别	合同
子目名称	安全生产费		
起止桩号	K53+217-K257+016		
部 位	/	图号	/
中间交工证书编号	/	变更令编号	/
按合同条款规定，提供安全生产费。			
计算公式：无			
计量单位：总额			
申报数量： 0.334		审批数量： 0.334	

编制：周建



项目经理：林欣

监理工程师：



总监办
1301048725148

京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

中间计量表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

日期：2024.12.10

监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

编号：LM-ZJ-2024-02-100-6

子目号	102-2	计量类别	合同
子目名称	承包人驻地建设		
起止桩号	K53+217-K257+016		
部 位	/	图号	/
中间交工证书编号	/	变更令编号	/
按合同条款规定，提供承包人驻地建设费。			
计算公式：无			
计量单位：总额			
申报数量：0.335		审批数量：0.335	

编制：胡洋

项目经理：林牧

监理工程师：王印



京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

中间计量表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

日期：2024.12.10

监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

编号：LM-ZJ-2024-02-300-1

子目号	311-5	计量类别	合同
子目名称	铣刨沥青路面20mm		
起止桩号	K233+250-K234+000		
部 位	路面工程	图号	S2-6 (2/2)
中间交工证书编号	JGZS-010	变更令编号	/
环氧试验段： 1、K233+250 ~ K234+000石家庄方向1-行车道。 合计11175m³。			
计算公式：11175。			
计量单位：m³ 申报数量：11175 审批数量：11175			

编制：周洪

项目经理：林放

监理工程师：



中间计量表

日期: 2024.12.10

编号: LM-ZJ-2024-02-300-2

编制: 冯进

项目经理: 林放

监理工程师:



京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

中间计量表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

日期：2024.12.10

监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

编号：LM-ZJ-2024-02-300-3

子目号	316-1	计量类别	合同
子目名称	2.5cm环氧接枝高粘复合改性沥青混凝土SMA-10		
起止桩号	K233+250-K234+000		
部位	路面工程	图号	S2-6 (1/2)、S2-6 (2/2)
中间交工证书编号	JGZS-010	变更令编号	/
环氧试验段： 1、K233+250 ~ K234+000石家庄方向1-4行车道。 合计11175m²。			
计算公式：11175。			
计量单位：m³ 申报数量：11175 审批数量：11175			

编制：通建

项目经理：林放

监理工程师：



京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

中间计量表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

日期：2024.12.10

监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

编号：LM-ZJ-2024-02-300-4

子目号	316-2	计量类别	合同
子目名称	4cm环氧接枝高粘复合改性沥青混凝土SMA-10		
起止桩号	K232+490-K233+250		
部 位	路面工程	图号	S2-6（1/2）、S2-6（2/2）
中间交工证书编号	JGZS-010	变更令编号	/
环氧试验段： 1、K232+490 ~ K233+250石家庄方向1-4行车道。 合计11324m²。			
计算公式：11324。			
计量单位：m³ 申报数量：11324 审批数量：11324			

编制：周建



京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

中间计量表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

日期：2024.12.10

编号：LM-ZJ-2024-02-300-5

子目号	316-3	计量类别	合同
子目名称	水性环氧乳化沥青粘结层 (0.3-0.5kg/m2)		
起止桩号	K232+490-K234+000		
部 位	路面工程	图号	S2-6 (1/2)、S2-6 (2/2)
中间交工证书编号	JGZS-010	变更令编号	/
环氧试验段： 1、K232+490 ~ K233+250石家庄方向1-4行车道； 2、K233+250 ~ K234+000石家庄方向1-行车道。 合计22499m²。			
计算公式：22499。			
计量单位：m³ 申报数量：22499 审批数量：22499			

编制：温洋

项目经理：林放

监理工程师：李建华

