

京港澳高速公路京石段2024年部分混凝土护栏防腐处治工程

支付证书

支付期: 终期

建设单位: 河北京石高速公路开发有限公司

监理单位: 河北通达工程监理咨询有限公司

施工单位: 邯郸市金明交通器材有限公司

2024年 8 月 15 日



京港澳高速公路京石段2024年部分混凝土护栏防腐处治工程
支付证书

施工单位：邯郸市金明交通器材有限公司
监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位：河北京石高速公路开发有限公司

计量编号：HLFF-2024-ZF-01
期 号：01
截止时间： 年 月 日

科目名称	合同清单	到本期末完成		到上期末完成		本期完成	
	总金额(元)	金 额(元)	金 额(元)	金 额(元)	金 额(元)	金 额(元)	金 额(元)
总则	70988.00	70988.00		0.00		70988.00	
桥梁、涵洞	2198631.00	2198631.00		0.00		2198631.00	
暂列金额	68089.00						
小计	2337708.00	2269619.00		0.00		2269619.00	
索赔金额							
逾期交工违约金							
逾期付款违约金							
合计	2337708.00	2269619.00		0.00		2269619.00	
质量保证金 (3%)		-68088.57		0.00		-68088.57	
返还质量保证金							
农民工工资保障金 (2%)		-45392.38				-45392.38	
返还农民工工资保证金							
合计支付		2156138.05				2156138.05	

施工单位项目经理：
京港澳高速公路京石段2024年部分
混凝土护栏防腐处治工程
项目经理部

总监理工程师：


京港澳高速公路京石段2024年部分
混凝土护栏防腐处治工程
项目经理部
总 监 办
1301046729128

建设单位：


刘宁宁


京港澳高速公路京石段2024年部分
混凝土护栏防腐处治工程
建设单位

京港澳高速公路京石段2024年部分混凝土护栏防腐处治工程

支付证书

京港澳高速公路京石段2024年部分混凝土护栏防腐处治工程

工程量清单统计报表

施工单位：邯郸市金明交通器材有限公司

监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司

建设单位：河北京石高速公路开发有限公司

计量编号：HLFF-2024-ZF-01

期 号：01

截止时间： 年 月 日

科目名称	合同清单	到本期末完成		到上期末完成		本期完成	
	总金额(元)	金 额(元)	金 额(元)	金 额(元)	金 额(元)	金 额(元)	金 额(元)
按合同条款规定,提供建筑工程一切险	6771.00	6771.00	0.00	0.00	6771.00	6771.00	
按合同条款规定,提供第三者责任险	6000.00	6000.00	0.00	0.00	6000.00	6000.00	
竣工文件	3000.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	
施工环保费	10000.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	
安全生产费	35249.00	35249.00	0.00	0.00	35249.00	35249.00	
承包人驻地建设租赁费	9968.00	9968.00	0.00	0.00	9968.00	9968.00	
桥梁现浇混凝土聚合物砂浆修复基面 (平均1cm厚度)	123643.00	123643.00	0.00	0.00	123643.00	123643.00	
桥梁现浇混凝土聚合物砂浆修复基面 (平均5mm厚度)	680986.00	680986.00	0.00	0.00	680986.00	680986.00	
桥梁现浇混凝土原护栏基面处理	372593.00	372593.00	0.00	0.00	372593.00	372593.00	
桥梁现浇混凝土防腐涂层	598028.00	598028.00	0.00	0.00	598028.00	598028.00	
中分带预制混凝土护栏聚合物砂浆修补 (平均1cm厚度)	1282.00	1282.00	0.00	0.00	1282.00	1282.00	
中分带预制混凝土护栏原护栏基面处理	79695.00	79695.00	0.00	0.00	79695.00	79695.00	
中分带预制混凝土护栏防腐涂层	309925.00	309925.00	0.00	0.00	309925.00	309925.00	
裂缝封闭	32479.00	32479.00	0.00	0.00	32479.00	32479.00	
支付总计	2269619.00	2269619.00	0.00	0.00	2269619.00	2269619.00	

施工单位项目经理：曲志峰
京港澳高速公路京石段2024年部分
混凝土护栏防腐处治工程
项目经理部

总监理工程师：王付中

建设单位：刘宁宁

支付汇总表

项目名称:京港澳高速公路京石段2024年部分混凝土护栏防腐处治工程

日期: 年 月 日

施工单位:邯郸市金明交通器材有限公司

监理单位:河北通达工程监理咨询有限公司

建设单位:河北京石高速公路开发有限公司

编号: HLPF-2024-ZF-01

项目名称	合同价及变更金额			到本期末完成			到上期末未完成			本期完成		
	合同金额(元)	变更金额(元)	变更后金额(元)	金额(元)	占合同价%	占变更后%	金额(元)	占合同价%	占变更后%	金额(元)	占合同价%	占变更后%
100章 总则	70988.00	0.00	70988.00	70988.00	100.00	100.00	0.00			70988.00	100.00	100.00
400章 桥梁、涵洞	2198631.00	0.00	2198631.00	2198631.00	100.00	100.00	0.00			2198631.00	100.00	100.00
暂定金额	68089.00	0.00	68089.00									
小计	2269619.00	0.00	2269619.00	2269619.00	100.00	100.00	0.00			2269619.00	100.00	100.00
索赔金额												
违约金												
迟付款利息												
合计	2337708.00	0.00	2337708.00	2269619.00	100.00	100.00	0.00			2269619.00	100.00	100.00
开工预付款												
扣回开工预付款												
材料预付款												
扣回材料预付款												
拖期损失偿金												
质保金(3%)				68088.57			0.00			68088.57		
农民工工资保障金(2%)				45392.38			0.00			45392.38		
支付				2156138.05			0.00			2156138.05		

建设单位: 刘宁宁

监理单位:

施工单位: 邯郸市金明交通器材有限公司

清单支付报表 (100章)

项目名称:京港澳高速公路京石段2024年部分混凝土护栏防腐处治工程												施工单位:邯郸市金明交通器材有限公司												监理单位:河北通达工程监理咨询有限公司																							
日期: 年 月 日												建设单位:河北京石高速公路开发有限公司												编号: HLEF-2024-ZF-01-100												第1页 共1页											
子目号	子目名称	单位	单价(元)	工程数量				到本期末完成		到上期末完成		本期完成																																			
				清单数量	变更数量	最终数量	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)																																			
101	通则																																														
101-1	保险费																																														
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	6770.54	1.00	0.00	1.00	1.00	6770.54	0.00	0.00	1.00	6770.54																																			
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	6000.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6000.00	0.00	0.00	1.00	6000.00																																			
102	工程管理																																														
102-1	竣工文件	总额	3000.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3000.00	0.00	0.00	1.00	3000.00																																			
102-2	施工环保费	总额	10000.00	1.00	0.00	1.00	1.00	10000.00	0.00	0.00	1.00	10000.00																																			
102-3	安全生产费	总额	35249.15	1.00	0.00	1.00	1.00	35249.15	0.00	0.00	1.00	35249.15																																			
104	承包人驻地建设																																														
104-1	承包人驻地建设租赁费	总额	9968.00	1.00	0.00	1.00	1.00	9968.00	0.00	0.00	1.00	9968.00																																			
本页小计(元)			70988					70988		0.00		70988																																			

建设单位: 刘宁宁

监理单位:

施工单位: 邯郸市金明交通器材有限公司

项目经理部

京港澳高速公路京石段2024年部分混凝土护栏防腐处治工程

项目经理部

清单支付报表 (400章)

项目名称:京港澳高速公路京石段2024年部分混凝土护栏防腐处治工程

施工单位:邯郸市金明交通器材有限公司

监理单位:河北通达工程监理咨询有限公司

日期: 年 月 日

建设单位:河北京石高速公路开发有限公司

编号: HLFF-2024-ZF-01-400

第1页 共1页

子目号	子目名称	单位	单价(元)	工程数量			到本期末完成		到上期末完成		本期完成	
				清单数量	变更数量	最终数量	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
423	混凝土防腐											
423-1	混凝土护栏防护											
-e	桥梁现浇混凝土聚合物处砂浆修复基面(平均1cm厚度)	m²	39.8	3106.6	0	3106.6	3106.6	123643	0	0	3106.6	123643
-f	桥梁现浇混凝土聚合物处砂浆修复基面(平均5mm厚度)	m²	19.7	34567.8	1	34567.8	34567.8	680986	0	0	34567.8	680986
-g	桥梁现浇混凝土原护栏基面处理	m²	9	41399.2	2	41399.2	41399.2	372593	0	0	41399.2	372593
-h	桥梁现浇混凝土防腐涂层	m²	35	17086.5	3	17086.5	17086.5	598028	0	0	17086.5	598028
-i	中分带预制混凝土护栏聚合物砂浆修补(平均1cm厚度)	m²	39.8	32.2	4	32.2	32.2	1282	0	0	32.2	1282
-j	中分带预制混凝土护栏原护栏基面处理	m²	9	8855.0	5	8855.0	8855.0	79695	0	0	8855.0	79695
-k	中分带预制混凝土护栏防腐涂层	m²	35	8855.0	6	8855.0	8855.0	309925	0	0	8855.0	309925
-l	裂缝封闭	m	42.5	764.2	7	764.2	764.2	32479	0	0	764.2	32479
本页小计(元)								2198631		0.00		2198631

施工单位:邯郸市金明交通器材有限公司

监理单位:河北通达工程监理咨询有限公司

建设单位:河北京石高速公路开发有限公司

